



# BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO

Drawsko Pomorskie, dnia 23 marca 2020r

IR.271.5.2020.DR

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa kotłowni gazowej w Przedszkolu przy ul. Chrobrego w Drawsku Pomorskim”.

Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający, na podstawie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.), przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

1. Uprzejmie informuję, że w oparciu o dokumentację załączoną w materiałach przetargowych, a w szczególności dotyczy to części rysunkowej, która zapisana jest w formacie PDF, Oferent nie jest w stanie określić m.in. ilości mb rur. Jednocześnie Zamawiający w SIWZ zastrzega sobie prawo do przedstawienia, na jego wezwanie, kosztorysu (Rozdz. XII pkt. 3). W świetle powyższych faktów ponownie prosimy o załączenie przedmiaru robót lub zwymiarowanych rysunków na podstawie których będzie możliwość określenia ilości rur oraz ich izolacji.

Jednocześnie w materiałach przetargowych brak jest rysunku SW-09-04 Oznaczenia urządzeń i wyposażenia – zestawienie.

**Odp. Zamawiający informuje, że format PDF zachowuje formatowanie pierwotnego rysunku, wszystkie rysunki są sporządzone w skali 1:50. Z rysunków można wyliczyć niezbędną ilość materiałów. Część rysunków posiada odnośniki z wymiarami.**

**Jednocześnie Zamawiający załącza rysunek SW-09-04 Oznaczenia urządzeń i wyposażenia – zestawienie.**

2. Wykonawca wnosi o zmianę zapisu w SIWZ rozdz. II pkt.1 dotyczący terminu wykonania przedmiotu zamówienia. Zaproponowany przez Zamawiającego termin wykonania przedmiotu (od 01. do 31.03.2020 r) w związku zakresem prac do wykonania i technologią jest terminem nierealnym. Przekładem tu jest zakres robót budowlanych obejmujący w szczególności wykonanie posadzek. Proces technologiczny związany z ich wykonaniem wymaga określonego czasu po wykonaniu wylewki grubości ok. 60 mm na osiągnięciu przez nią właściwości umożliwiających wyłożenie płytkami a później do możliwości użytkowania czyli przystąpieniem do wykonywania robót pozostałych branż tj instalacji sanitarnych i elektrycznych.

W świetle powyższych faktów wnosimy wnikliwą analizę i wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia na okres do 31,08,2020 r. oraz zmianę kryterium z „wysokości kar umownych” na kryterium „skrócenie terminu”.

**Odp. Zamawiający informuje, że w Rozdz. II pkt. 1 SIWZ zawarte są następujące terminy:**

**„1. Termin wykonania zadania inwestycyjnego od 01.07.2020r. do 31.07.2020r.**

2. Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu w okresie 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.”

Także w ogłoszeniu o przetargu w BZP widnieje data: „II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: lub dniach:

lub

data rozpoczęcia: 2020-07-01 lub zakończenia: 2020-07-31”

W związku z powyższym Zamawiający nie zmienia kryteriów oceny ofert.

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Czerwiński*



# BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO

3. Na rysunku SW-03.01 na czerwono widnieje napis "oznaczenia urządzeń i wyposażenia podano na rysunku SW-08.04" niestety rysunek ten nie został załączony w dokumentacji na stronie zamawiającego. Opis techniczny także nie zawiera doborów/parametrów pomp obiegowych, mieszaczy itp. W związku z powyższym proszę o załączenie rysunku SW-08.04 aby sprecyzować przedmiot zamówienia

**Odp. Zamawiający załącza rysunek SW-09-04 Oznaczenia urządzeń i wyposażenia – zestawienie**

BURMISTRZ

Krzysztof Czerwiński