



BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO

Drawsko Pomorskie, dnia 24 marca 2020r

IR.271.5.2020.DR

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa kotłowni gazowej w Przedszkolu przy ul. Chrobrego w Drawsku Pomorskim”.

Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający, na podstawie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.), przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

1. Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o zmianę zapisu w SIWZ rozdz. II pkt.1 dotyczący terminu wykonania przedmiotu zamówienia (od 01. do 31.07.2020 r).

Zakres robót do wykonania (branży budowlanej, technologii kotłowni, instalacji wod-kan, gazowej oraz elektrycznej) określony w postępowaniu przetargowych, oraz przestrzeganie reżimu technologicznego jaki należy zachować przy ich wykonywaniu aby spełnić wymagania określone warunkach technicznych wykonania i odbioru robót, normach oraz innych przepisach, wg naszej wiedzy wyniesie od 45 do 60 dni roboczych.

W związku z powyższym termin wykonania określony w materiałach przetargowych to 31 dni, czyli jest krótszy od minimalnego jaki podany został wyżej.

W świetle powyższych faktów ponownie wnosimy o zmianę terminu zakończenia robót z dnia 31.07.202 r, na 25 lub 31.08.2020 r.

Odp. Zamawiający informuje, termin wykonania zamówienia wynika wyłącznie z tego, że okres wakacyjny w przedszkolu jest tylko w podanym terminie: 01-31.07.2020.

Powiatowy Inspektor Sanitarno-Epidemiologiczny nie wyrazi zgody na funkcjonowanie przedszkola bez zapewnienia dzieciom korzystania z ciepłej wody użytkowej.

Przyjęty przez Wykonawcę odpowiedni harmonogram robót, oraz nowoczesne technologie stosowane w budownictwie z pewnością umożliwią szybką realizację robót budowlanych.

BURMISTRZ
Krzysztof Czerwiński