

## **Zarządzenie Nr OG 27/2006**

**Wójta Gminy Dębica Kaszubska  
z dnia 12 czerwca 2006 r.**

**w sprawie: procedury opracowania „Aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Dębica Kaszubska na lata 2007 – 2013”**

Podjmując działania mające na celu opracowanie pierwszej edycji Aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Dębica Kaszubska optymalnie dobranego zarówno pod względem potrzeb strategicznych, jak i możliwości finansowych Gminy Dębica Kaszubska na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592, ze zmianami)

**zarządzam,  
co następuje:**

### § 1

1. Powołać Komisję Koordynacyjną ds. Aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego (zwaną dalej „Komisją”), w skład której wchodzi osoby wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Na Przewodniczącą Komisji Koordynacyjnej ds. Aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego powołać Tadeusza Bejnarowicza – Zastępcę Wójta Gminy Dębica Kaszubska
3. Na Wiceprzewodniczącą Komisji Koordynacyjnej ds. Aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego powołać Krystiana Czapiewskiego – Inspektora ds. realizacji inwestycji i remontu budynków.
4. Celem opracowania Aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego jest:
  - 1) stworzenie dokumentu pomocniczego w negocjacjach o uzyskanie dofinansowania z zewnętrznych środków finansowych, na przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane na terenie Gminy,
  - 2) komunikacja władz samorządowych z mieszkańcami w zakresie długookresowych zamierzeń inwestycyjnych, uwzględniających także wnioski składane przez mieszkańców,
  - 3) przedstawienie przyszłym partnerom przedsięwzięć publiczno-prywatnych długookresowych planów przedsięwzięć inwestycyjnych,
  - 4) utworzenie bazy danych o wszystkich potrzebach inwestycyjnych Gminy,
  - 5) zgromadzenie danych o wszystkich rozpoczętych inwestycjach (konceptcje, dokumentacje techniczne, itp.),
  - 6) konfrontacja potrzeb inwestycyjnych z możliwościami inwestycyjnymi,
  - 7) uniknięcie jednoczesnego otwierania zbyt wielu frontów inwestycyjnych w stosunku do zdolności finansowania Gminy,
  - 8) określenie w okresie wieloletnim poziomu wydatków planowanych do poniesienia z budżetu Gminy Dębica Kaszubska przeznaczonych na przedsięwzięcia inwestycyjne Gminy.

## § 2

1. Prace nad Aktualizacją Planu Rozwoju Lokalnego (PRL) przebiegać będą według przyjętego harmonogramu, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
2. Plan Rozwoju Lokalnego posiadać będzie formułę planu „kroczącego”, tj. aktualizowanego corocznie z uzasadnionych powodów obejmujących m.in. :
  - 1) zmiany w źródłach finansowania PRL.
  - 2) dezaktualizację zadań wprowadzonych do PRL.

## § 3

1. Przedmiotem planowania w Planie Rozwoju Lokalnego będą przedsięwzięcia inwestycyjne obejmujące:
  - 1) wszelkie nakłady związane z realizacją danego projektu począwszy od prac badawczych dotyczących tego projektu, wykupu gruntów, itp. do zakończenia prac budowlanych i oddania obiektu/ów do użytku.
  - 2) Modernizację istniejącego rzeczowego majątku trwałego i zakupy inwestycyjne.
  - 3) Przedsięwzięcia inwestycyjne o wartości jednostkowej powyżej 20.000,- zł (z VAT).
2. Samodzielne przedsięwzięcia inwestycyjne o wartości jednostkowej do 20.000,- zł objęte zostaną prognozą wydatków budżetowych na lata 2007-2013 sporządzoną przez Skarbnika Gminy.
3. Wartość remontów odtworzeniowych objęta zostanie prognozą wydatków budżetowych na lata 2007-2013 sporządzoną przez Skarbnika Gminy.

## § 4

1. Skarbnik Gminy przedstawiając opracowaną prognozę potencjału inwestycyjnego Gminy na lata 2007-2013 wraz z dopuszczalnym poziomem zadłużenia Gminy (przy założeniu pozyskania zewnętrznych długoterminowych środków finansowych ze źródeł komercyjnych), przedłoży jednocześnie opis parametrów przyjętych w projekcji dochodów oraz wydatków Gminy.
2. Opracowując projekcję, o której mowa w ust. 1 Skarbnik Gminy zasięga wszelkich niezbędnych konsultacji celem opracowania danych, o których mowa w pkt 6 i 7 załączonego harmonogramu, na wiarygodnym i stabilnym poziomie.
3. W trakcie prac nad PRL Skarbnik Gminy przedłoży Komisji pisemne propozycje (uwzględniające obowiązujące przepisy) dotyczące form i zasad dofinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące usługi publiczne w imieniu Gminy.
4. Przed zakończeniem prac nad PRL, Skarbnik Gminy dokona korekty projekcji dochodów i wydatków z uwzględnieniem zadań inwestycyjnych przyjętych do tabeli Wieloletniego Planu Inwestycyjnego<sup>1</sup> generujących dodatkowe wydatki lub

---

<sup>1</sup> Tabela Wieloletniego Planu Inwestycyjnego powstaje na wskutek przeniesienia tej części przedsięwzięć inwestycyjnych zamieszczonych w Programach Operacyjnych, które uzyskały pozytywną (powyżej 6 pkt) ocenę dokonaną według kryteriów oceny zadań w projekcie (załącznik numer 5 do uchwały). Tabela Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (tabela WPI) jest nieodłącznym elementem Planu Rozwoju Lokalnego i zawiera szczególnie te przedsięwzięcia, dla których planuje się ich finansowanie z udziałem Funduszy Strukturalnych UE. Wieloletni Plan Inwestycyjny w stosunku do Wieloletnich Nakładów na Programy Inwestycyjne zawiera w sobie wszystkie planowane inwestycje, również te dla których na dzień ich planowania nie ma do końca zapewnienia o ich finansowaniu ze źródeł zewnętrznych.

generujących dodatkowe dochody. Korekty te zostaną uwzględnione przez Wójta Gminy w ostatecznej wersji pierwszej edycji Planu Rozwoju Lokalnego.

## § 5

1. Wniosek przedsięwzięć inwestycyjnych do Aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego (zwany dalej „wnioskiem”) składany może być wyłącznie na ujednoliconym wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
2. Do Aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego przyjmowane będą wyłącznie wnioski przedsięwzięć inwestycyjnych kompletnie wypełnione i podpisane przez wnioskodawcę.
3. Wszelkie wnioski przedsięwzięć inwestycyjnych do PRL przyjmuje w Urzędzie Gminy Dębica Kaszubska pracownik na stanowisku Inspektora ds. realizacji inwestycji i remontów budynków.
4. Wnioskodawcą przedsięwzięć inwestycyjnych mogą być samodzielni pracownicy Urzędu Gminy, a także jednostki organizacyjne powiązane z budżetem Gminy, w tym również spółki prawa handlowego.
5. Wnioski do PRL składać mogą także radni, stowarzyszenia i nieformalne grupy mieszkańców, organizacje reprezentujące biznes lokalny i inne zorganizowane grupy społeczne - z uwzględnieniem zapisów w ust. 3.
6. Kompletnie wypełnione i podpisane wnioski przyjmuje od merytorycznych pracowników Urzędu Gminy Sekretarz Gminy celem przekazania ich na ręce Przewodniczącego Komisji Koordynacyjnej ds. PRL.
7. O terminie i trybie rozpoczęcia przyjmowania wniosków od mieszkańców wymienionych w ust. 4 i 5 oraz kryteriach kwalifikacji zadań do PRL, podaje do wiadomości publicznej Przewodniczący Komisji Koordynacyjnej ds. Planu Rozwoju Lokalnego. Osoba wnioskująca będzie miała na uwadze kierunki rozwoju Gminy ujęte w priorytetach oraz celach Strategii Rozwoju Gminy Dębica Kaszubska.
8. Komisja Koordynacyjna do spraw Aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego po otrzymaniu wszystkich złożonych wniosków od Sekretarza Gminy dokonuje ich oceny pod kątem ich zgodności z priorytetami i kierunkami rozwoju zawartymi w strategii oraz dokona ich oceny na podstawie Kryteriów Oceny Zadań. Kryteria oceny zadań w projekcie zawiera załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

## § 6

1. Okres konsultacji społecznych przewidzianych w harmonogramie prac nad PRL obejmował będzie także konsultacje z podmiotami będącymi dostawcami mediów tj. energii, gazu, itd.
2. Celem kolejnych działań określonych w załączonym terminowo harmonogramie prac jest przedstawienie projektu PRL najpóźniej do 15 sierpnia 2006 r. (dotyczy pisemnego projektu) oraz do dnia 30 września każdego roku (dotyczy kolejnych lat aktualizacji i sporządzania PRL).

## § 7

Przy opracowywaniu Aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego zsynchronizowanego ze Strategią Rozwoju Gminy Dębica Kaszubska przyjmuje się zasadę otwartości przyjętego niniejszego zarządzenia systemu prac nad PRL na ewentualne korekty, o ile usprawnią one przyjęty tryb pracy nad PRL bez wypaczenia jego celu i istoty oraz zachowają ostateczny planowany termin zakończenia prac nad pierwszą edycją PRL.

## § 8

Zarządzenie realizowana będzie przez Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, pracowników merytorycznych oraz Komisję Koordynacyjną ds. Planu Rozwoju Lokalnego.

## § 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy  
Dębica Kaszubska

*(-) Grzegorz Grabowski*

**SKŁAD OSOBOWY KOMISJI KOORDYNACYJNEJ  
DO SPRAW AKTUALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO  
GMINY DĘBNICA KASZUBSKA**

**Przewodniczący Komisji – TADEUSZ BEJNAROWICZ**

**Wiceprzewodniczący – KRYSTIAN CZAPIEWSKI**

**Członkowie:**

- 1. GRAŻYNA CHOJNOWSKA**
- 2. JADWIGA DOŁŻYCKA**
- 3. DANUTA MATYSZEWSKA**
- 4. KRYSTYNA SZUSTAK**
- 5. MONIKA ŻENDARSKA**
- 6. EUGENIUSZ DAŃCZAK**
- 7. ADAM GARDZIELEWSKI**
- 8. MIROSŁAW KLEMIATO.**

## HARMONOGRAM PRAC NAD AKTUALIZACJĄ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

L.p.	Rodzaj działań	Termin	Wykonawca
1.	Przyjęcie Zarządzenia w sprawie procedury opracowania Aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego wraz z wyznaczeniem koordynatorów w jednostkach powiązanych z budżetem gminy.	do 15.06.2006 r.	Wójt Gminy
2.	Opracowanie wstępnego projektu „Procedury opracowania Aktualizacji PRL” (rodzaj i wartość zadań ujmowanych w PRL, wnioskodawcy, zakres przedmiotowy, czy „kroczący” charakter programu, inne) i przedstawienie ich Komisji ds. PRL do zaopiniowania.	15.06.2006 r.	BMI Sp. z o.o., Wójt Gminy, Przewodniczący Komisji ds. Aktualizacji PRL
3.	Warsztaty szkoleniowe dla Komisji Koordynacyjnej ds. Aktualizacji PRL i jednostek podległych gminie.	20.06.2006 r.	BMI Sp. z o.o., Koordynator ds. Programów Unii Europejskiej.
4.	Wnioskowanie przez radnych, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, organizacji i stowarzyszeń, pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek powiązanych z budżetem gminy, zadań inwestycyjnych do PRL na ujednoczonych kartach informacyjnych.	21.07.2006 r.	radni, kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy, organizacje i stowarzyszenia, pracownicy Urzędu Gminy
5.	Ustalenie możliwości współfinansowania zadań ze środków zewnętrznych i przekazanie informacji (zakładany poziom współfinansowania, termin).	28.07.2006 r.	Przewodniczący Komisji ds. Aktualizacji PRL, BMI Sp. z o.o.,
6.	Przedstawienie prognozowanego potencjału inwestycyjnego i projekcji zadłużenia gminy na lata 2007-2013	28.07.2006 r.	Skarbnik Gminy, BMI Sp. z o.o.
7.	Ustalenie propozycji hierarchii zadań według ustalonych kryteriów.	28.07.2006 r.	I ocena Komisja ds. Aktualizacji PRL, BMI Sp. z o.o.
8.	Zakończenie prac nad Aktualizacją PRL i przekazanie do konsultacji społecznych.	15.08.2006 r.	Przewodniczący Komisji ds. Aktualizacji PRL na ręce Przewodniczącego Rady Gminy
9.	Podjęcie Uchwały Rady Gminy o zatwierdzeniu „Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Dębница Kaszubska”	Wrzesień 2006 r.	Przewodniczący Rady Gminy



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia  
Wójta Gminy Dębica Kaszubska  
Nr OG 27/2006 z dnia 12 czerwca 2006 r.

## **WNIOSEK (wzór)** **PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO DO PRL**

### **NAZWA ZADANIA:**

Propozycja nazwy zadania inwestycyjnego.

### **OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ ZADANIA:**

Osobą odpowiedzialną za realizację zadania jest szef jednostki zgłaszającej zadanie lub osoba przez niego wskazana.

### **BENEFICJENT:**

Beneficjentem jest grupa mieszkańców gminy, która będzie korzystać z efektów zadania po jego realizacji (np. młodzież gminy, mieszkańcy osiedla, wszyscy mieszkańcy Gminy, czytelnicy biblioteki, itp.).

### **KRÓTKI OPIS PROJEKTU:**

W tym punkcie należy wykazać m.in.: związek funkcjonalny lub techniczny z innymi realizowanymi zadaniami; obowiązek realizacji wynikający z przepisów.

W tym punkcie m.in. należy określić czy planowane przedsięwzięcie posiada opracowaną dokumentację techniczną oraz czy posiada pozwolenie na budowę. Jeżeli spełnienie tych warunków nie jest wymagane należy również to zapisać.

Należy również opisać aktualne zaawansowanie prac nad realizacją zadania inwestycyjnego.

### **LOKALIZACJA:**

Określając lokalizację należy umiejscowić planowane przedsięwzięcie, podając adres/numer działki, podać inne dane charakteryzujące nieruchomość, w tym także formę władania gruntem - czyja własność, (jeśli grunt objęty jest umową dzierżawy- określić jej okres obowiązywania).

Należy również określić czy planowane przedsięwzięcie jest zgodne z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli spełnienie tego warunku nie jest wymagane należy również to zapisać.

### **CZAS REALIZACJI PROJEKTU:**

W tej pozycji należy określić proponowane ramy czasowe realizacji projektu.

### **EFEKT:**

Ekonomiczny (mierzalny) - określić czy będzie generować dodatkowe dochody, czy dodatkowe wydatki.

Społeczny - zaspokaja potrzeby mieszkańców (dostępność do placówek oświaty, poprawia komunikację, itp.), poprawia aktywność zawodową mieszkańców, stwarza warunki do ożywienia inwestycyjnego wśród podmiotów gospodarczych, itp.

Inne efekty.

**KOSZTY:**

W niniejszej pozycji należy podać jednorazowe nakłady inwestycyjne na zadanie a także roczne koszty eksploatacji, które będą miały wpływ na budżet gminy.

**ZAANGAŻOWANIE ŚRODKÓW WŁASNYCH:**

W pozycji tej należy określić udział środków własnych w całkowitych nakładach inwestycyjnych; procentowo i kwotowo. Należy również wskazać, czy realizowany projekt należy do zadań własnych gminy.

**WPŁYW NA ŚRODOWISKO:**

W niniejszej pozycji należy określić wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko: pozytywny / neutralny / negatywny, oraz uzasadnić.

**PARTNERZY PROJEKTU:**

W niniejszej pozycji należy wymienić partnerów zaangażowanych w jakikolwiek sposób (pośrednio lub bezpośrednio) w realizację projektu oraz ewentualnie wykazać, czy jest planowane i możliwe pozyskanie dodatkowych środków na realizację przedsięwzięcia z: funduszy pomocowych Unii Europejskiej, PPP, i innych.

**UZASADNIENIE:**

Uzasadniając proponowane zadanie należy wykazać jego związek z innymi zadaniami zrealizowanymi lub realizowanymi, w stosunku do których posiada ono charakter komplementarny, pozwalający wzmocnić pozytywny efekt oddziaływania na otoczenie.

Data : .....

.....  
*podpis osoby składającej*  
Wniosek

.....  
*podpis Wójta*



**KRYTERIA OCENY ZADAŃ W PROJEKCIE:**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PUNKTACJA
1.	Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego	2 punkty
2.	Dokumentacja (dokumentacja techniczna, kosztorys inwestorski)	1 punkt
3.	Możliwość finansowania zadania przy udziale środków zewnętrznych (fundusze strukturalne; PPP; inne)	1 punkt
4.	Pozwolenie na budowę	2 punkty
5.	Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadań własnych gminy	3 punkty
6.	Komplementarność - powiązanie z innymi zadaniami	1 punkt
	Razem:	10 punktów