

**UCHWAŁA NR XXXVII/326/2005**  
**RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM**

z dnia 25 sierpnia 2005 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju wsi sołeckiej Jankowo w Gminie Drawsko Pomorskie na lata 2004-2014”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala co następuje:

§1. W „Planie rozwoju wsi sołeckiej Jankowo w Gminie Drawsko Pomorskie na lata 2004 – 2014” stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXIV/215/2004 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie uchwalenia „Opisu planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem dla wsi sołeckiej Jankowo” zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/307/2005 Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) rozdział **III KOSZTORYSY POSZCZEGÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ** otrzymuje brzmienie :

<b>Zakres zadań:</b>	<b>Koszty:</b>
- Dokumentacja projektowo – kosztorysowa	7.076,00
- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parapetami	29.103,00
- Wymiana stolarki drzwiowej	6.995,00
- Roboty murarskie, rozbiórkowe	26.624,00
- Ocieplanie ścian	59.130,00
- Ocieplanie stropodachów	44.638,00
- Kotłownia, komin	23.447,00
- Malarskie, wykończeniowa	45.694,00
- Roboty dodatkowe	4.930,00
- Instalacje	69.906,00
- Wyposażenie	42.000,00
<b>Razem:</b>	<b>359.543,00</b>

- 2) rozdział **IV HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU** otrzymuje brzmienie:

Planowany termin rozpoczęcia realizacji Projektu:	2005	
	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji
Etapy realizacji Projektu:		
inwestycja wieloletnia	2005	2006

<b>Harmonogram realizacji projektu</b>			
Zakres zadań planowanych do wykonania w ramach etapu	Planowany termin rozpoczęcia zadania (miesiąc/ rok)	Planowany termin zakończenia zadania (miesiąc/ rok)	Koszty projektu (w zł.)
I	2	3	4
<b>Etap I</b>			
1. Dokumentacja projektowa – kosztorysowa (Ko)	Styczeń 2005	Kwiecień 2005	7076,00
2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parapetami	Listopad 2005	Grudzień 2005	29.103,00
<b>Suma kosztów etapu I</b>			<b>36.179,00</b>
<b>Etap II</b>			
1. Wymiana stolarki drzwiowej,	Styczeń 2006	Sierpień 2006	6.995,00
2. Roboty murarskie, rozbiórkowe,			26.624,00
3. Ocieplanie ścian,			59.130,00
4. Ocieplanie stropodachów,			44.638,00
5. Kotłownia, komin			23.447,00
6. Malarskie, wykończ.,			45.694,00
7. Roboty dodatkowe,			4.930,00
8. Instalacje,			69.906,00
9. Wyposażenie			42.000,00
<b>Suma kosztów etapu II</b>			<b>323.364,00</b>
<b>Suma kosztów etapów</b>			<b>359.543,00</b>

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Jarosław Zduńczyk

## UZASADNIENIE

W związku z zaleceniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego uzupełnienia Planu rozwoju wsi sołeckiej Jankowo niezbędne jest wprowadzenie do planu kosztorysu i harmonogramu realizacji projektu.